


PHASES DE TRAVAUX - TORRENT DU FREGNOLEY




JUILLET À NOVEMBRE 2025

-  Construction de la 1^{ère} partie de la galerie sur 75m de longueur
-  Remise en état du pont fusible
-  Aménagement du lit du torrent en partant de l'amont
-  Début de construction de la route communale en rive gauche de la Dranse
-  Circulation par le pont militaire




DÉCEMBRE 2025 À MARS 2026

- Aménagement des digues du torrent
 -  • Définitive en rive gauche
 -  • Provisoire en rive droite
-  Aménagement du torrent à l'amont de la galerie
-  Suite de la route communale en rive gauche de la Dranse
-  Démontage du pont militaire (en novembre)
-  Circulation par le pont fusible pour la période hivernale
-  Travaux préparatoires du pont de Sarreyer




AVRIL À JUIN 2026

-  Déviation du torrent sur la galerie
-  Mise en service provisoire de la galerie 1^{ère} étape
-  Déviation du trafic :
 - Variante 1 : route en rive gauche avec des feux de signalisation
 - Variante 2 : à l'intérieur de la galerie avec aménagement des accès aval et amont
-  Construction du pont de Sarreyer



JUILLET À SEPTEMBRE 2026

-  Prolongement de la galerie aval de 25m
-  Aménagements routiers des deux côtés de la galerie
-  Aménagement définitif du torrent à l'amont de la galerie
-  Déviation du trafic :
 - Variante 1 : par la route en rive gauche avec des feux de signalisation
 - Variante 2 : par le pont fusible
-  Construction du pont de Sarreyer



OCTOBRE À DÉCEMBRE 2026

-  Aménagement définitif de la digue en rive droite
-  Tracé du torrent définitif à l'amont de la galerie
-  Exploitation de la RC93 par la galerie
-  Construction du pont de Sarreyer (fin des travaux 2027)



Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Service de la mobilité
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
Dienststelle für Mobilität

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS



COMMUNE DE
VAL DE BAGNES